

Visto:

El Decreto Ley 6769/58, el Decreto Nº 1123/19 y el expediente D-4060-1374/18 Alcance Nº 2; y,

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 1123/19 se adjudicó la obra "RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON EN EL PARTIDO DE LANÚS – GRUPO C", a ejecutarse en la Zona del Partido delimitada por las calles Moreno – Beltran – Hipólito Yrigoyen – Rosales - Yerbal – Vernet – Magallanes y Villegas. más Pirovano entre Juncal y Cnel. Pringles y Oliden entre 1º de Mayo y M. Avellaneda, a la Empresa LAZARO CONSTRUCCIONES S.A., por un monto de Pesos TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 37.325.572,72), con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días corridos, tramitado por expediente D-4060- 1374/18.-

Que con fecha 03 de Septiembre de 2019 la Dirección General de Obras de Ingeniería e Infraestructura, informa que atento que las tareas se vienen desarrollando normalmente y dado que durante la ejecución de los trabajos se detectó la existencia de baches de mayores dimensiones de las que originalmente se contemplaron, dado el tiempo transcurrido desde el relevamiento y el comienzo de los trabajos, ya sea por presencia de napas o deterioros mayores en las bases, solo detectables una vez abiertos los baches, así como nuevos baches originados durante la reparación de otros aledaños por el desvío de tránsito producido durante la ejecución de los mismos, lo que generó la ejecución de tareas extras dentro de los mismos ítems involucrados y que para traer bienestar a los vecinos deben realizarse, es que se solicita la ampliación de la obra básica en los ítems enumerados a continuación, según lo previsto en los Artículos 5.6, "AUMENTOS O REDUCCIONES DE OBRA", del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales y del Artículo 146º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que rige para esta obra.-

Se detalla a continuación los ítems a ampliar:

Ítem	Descripción		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Reconstrucción de Pavimentos				
1.1	Rotura y reconst. Pavim. existente incl. base, aserrado y excv.	m²	2,100	\$ 3.208,27	\$ 6.737,367,00
1.2	Ejecución de cordones cuneta	ml	6	\$ 1.930,00	\$ 11.580,00
1.3	Carpeta asfáltica	m²	300	\$ 1.712,84	\$ 513.852,00
1.4	Tomado de juntas y grietas	ml	174	\$ 164,33	\$ 28.767,42
	SUB TOTAL ÍTEM 1				\$ 7.291,566,42
2	Obras Complementarias				
2.1	Cañería de 0,50m	ml	6	\$ 4.537,51	\$ 27.225,06
2.2	Reconstrucción de Sumideros existentes a S2-1	unid.	1	\$ 21.908,58	\$ 21.908,58
2.3	Reconstrucción Cámara de Inspección Tipo A	unid.	1	\$ 37.791,04	\$ 37.791,04
	SUB TOTAL ÍTEM 2				\$ 86.924,68
	TOTAL				\$ 7.378,491,10

Que por lo expuesto se solicita la ampliación de la Obra, por un total de Pesos SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON DIEZ CENTAVOS (\$ 7.378.491,10), representa el 19.77% del monto contratado.-

Que se ha contemplado, asimismo la necesidad de otorgar sesenta (60) días corridos de ampliación del plazo de ejecución de los trabajos solicitados.-

Que a los fines del dictado del presente Acto, ha tomado la intervención que le corresponde la Subsecretaría de Coordinación Legal y Técnica.-

Por ello, en uso de las facultades que son de su competencia,

**EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA**

ARTICULO 1º: Apruébase la realización de los trabajos adicionales de la Obra: "RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON EN EL PARTIDO DE LANÚS - GRUPO C", a ejecutarse en la Zona del Partido delimitada por las calles Moreno - Beltran - Hipólito Yrigoyen - Rosales - Yerbal - Vernet - Magallanes y Villegas. más Pirovano entre Juncal y Cnel. Pringles y Oliden entre 1º de Mayo y M. Avellaneda, a la Empresa LAZARO CONSTRUCCIONES S.A., con domicilio legal en la calle Castro Barros N° 1050, de la Localidad de Banfield y constituido en Avda. Hipólito Yrigoyen N° 3364, de la Localidad de Lanús, por un monto de Pesos SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON DIEZ CENTAVOS (\$ 7.378.491,10).-


ARTICULO 2º: El gasto que demanden los trabajos aprobados en el Artículo 1º se atenderán con cargo en la Jurisdicción 1.1.1.01.12.000, Unidad Ejecutora 501, Categoría Programática 76.78.51. Reconstrucción de Pavimentos de Hormigón ABC, Partida 4.2.2. Construcciones en Bienes del Dominio Público, Fuente de Financiamiento 1.1.0. Tesoro Municipal.-

ARTICULO 3º: La adjudicataria deberá ampliar la garantía contractual, con un equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de los trabajos adicionales autorizados dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada de la aprobación.-

ARTICULO 4º: Otórgase un plazo de sesenta (60) días corridos de ampliación del plazo de ejecución de la Obra mencionada en el Artículo 1º.-

ARTÍCULO 5º: Dése al Registro Oficial de Decretos y Boletín Municipal, notifíquese a la Empresa; cumplido, tomen conocimiento y actúen en consecuencia las Direcciones Generales de Contaduría General y Compras; cumplido vuelva a la Secretaría de Desarrollo Urbano, para su ulterior trámite. Remítase fotocopia autenticada del presente Decreto al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires Delegación Región III - Avellaneda.-

AMF
SNF



Ing. CARLOS R. ORTIZ
Secretario de Desarrollo
Urbano



NESTOR O. GRINETTI
INTENDENTE
MUNICIPIO DE LANÚS